
% Valor % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,83% R$ 6.030,88 100,00% R$ 6.030,88 100% R$ 6.030,88

2 TRABALHOS EM TERRA 5,40% R$ 8.505,02 100,00% R$ 8.505,02 100% R$ 8.505,02

3 BERÇO PARA BUEIRO 6,95% R$ 10.957,54 100,00% R$ 10.957,54 100% R$ 10.957,54

4 BUEIRO CELULAR DE CONCRETO 83,83% R$ 132.152,16 100,00% R$ 132.152,16 100% R$ 132.152,16

TOTAL R$ 157.645,60 100,00% R$ 157.645,60 100% R$ 157.645,60

TOTAL ACUMULADO R$ 157.645,60 100,00% R$ 157.645,60 100% R$ 157.645,60

Porteirinha/MG,

TOTAL1º MÊS

26 de Agosto de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

PONTE EM BARREIRINHO - ZONA RUAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG
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Prefeitura Municipal de Serranópolis de Minas

CNPJ: 01.612.501/0001-91

_______________________________________

Jhonatan Rocha Gomes

CREA/MG: 199.499/D
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