



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

Estado de Minas Gerais
Praça Nossa Senhora da conceição, 01 – Centro – CEP.: 39.518-000
prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br
obras@serranopolisdeminas.mg.gov.br
Telefax: (38) 3831-7113

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

Empreendimento (Nome/Apelido)

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM - UTC

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,30%	R\$ 1.293,58	100,00%	R\$ 1.293,58	-	-	-	-	100%	R\$ 1.293,58
2	MOVIMENTO DE TERRAS	4,85%	R\$ 4.840,21	100,00%	R\$ 4.840,21					100%	R\$ 4.840,21
3	FUNDAÇÕES	26,21%	R\$ 26.150,46	100,00%	R\$ 26.150,46	-	-	-	-	100%	R\$ 26.150,46
4	SEPERESTRUTURA / COBERTURA	67,65%	R\$ 67.500,00	-	-	50,00%	R\$ 33.750,00	50,00%	R\$ 33.750,00	100%	R\$ 67.500,00
TOTAL			R\$ 99.784,25	32,35%	R\$ 32.284,25	33,82%	R\$ 33.750,00	33,82%	R\$ 33.750,00	100%	R\$ 99.784,25
TOTAL ACUMULADO			R\$ 99.784,25	32,35%	R\$ 32.284,25	66,18%	R\$ 66.034,25	100,00%	R\$ 99.784,25	100%	R\$ 99.784,25

Serranópolis de Minas/MG, 19 de março de 2024.

Eng. Civil Jhonatan Rocha Gomes
CREA/MG: 199.499/D

Prefeitura Municipal de Serranópolis de Minas
CNPJ: 01.612.501/0001-91